
 Kraków, 8 lutego 2019 r. 

 

 

        
OR-10.271.2.2019  
 
 Wykonawcy w postępowaniu 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana aranżacji parteru 

budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18”. 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 

pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią Zamawiającego 

znajduje się poniżej. 

 

Pytanie: 

Jako uczestnik wizji lokalnej w dn. 5.2.2019r., stwierdzam że I etap realizacji tego zadania jest nie 

możliwy do wykonania w ciągu 65 dni. Zakres prac opisany dokumentami przetargowymi zawiera 

do wykonanie wszystkie branże budowlane tj. ogólnobudowlana – wyburzenia, wykończenia, sanitarna – 

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja wod-kan i wymiana grzejników w instalacji 

c.o., elektryczna – instalacje elektryczne i gniazd wtykowych, instalacje niskoprądowe. 

Przywołując powyższe i mając na uwadze zachowanie technologii realizacji prac, sztukę budowlaną, 

rzetelności oraz 6-8 tygodniowych terminów dostaw materiałów, wnoszę o wydłużenie realizacji prac 

etapu I o 40 dni a tym samym realizacji całego zadania do 166 dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”: 

1. pkt 4. specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 166 dni 

od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych terminów określonych w § 3 wzoru 

umowy.” 

2. pkt 15.11. specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić 

następujące informacje: 

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK, Oddział Zamówień Publicznych 

Znak sprawy: OR-10.271.2.2019 

Oferta w postępowaniu pn.  

„Zmiana aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18” 

Nie otwierać przed 15 luty 2019 r. godz. 12:30 

3. pkt 16.1. specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać 

na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), 

stanowisko nr 1 – nie później niż do 15 lutego 2019 r. do godz. 11:30. Kancelaria Magistratu jest 

czynna od poniedziałku do piątku od 7
40

 – 15
30

. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną 

po upływie terminu”.  

4. pkt 16.2. specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Termin i miejsce otwarcia ofert. Otwarcie złożonych 

ofert nastąpi 15 lutego 2019 r. godz. 12:30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich 

Świętych 3-4, w sali 306”. 

5. pkt 17.3. specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu 

oferty liczbę dni realizacji przedmiotu zamówienia (minimum 152 dni, maksymalnie 166 dni)”. 

6. pkt 17.5.c) specyfikacji otrzymuje brzmienie: „okres realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie 

166 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych terminów określonych w § 3 

wzoru umowy”. 



 

 

 

7. pkt 19.3. specyfikacji otrzymuje brzmienie: „Liczba punktów uzyskanych w kryterium okres 

realizacji (P2) będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 
 

 P2 =  

najdłuższy możliwy okres realizacji (105 dni Etap I + 61 dni Etap II=166 dni) – okres 

realizacji zaoferowany w badanej ofercie 
14

[(najdłuższy możliwy okres realizacji (105 dni Etap I+61 Etap II=166 dni) − najkrótszy możliwy 

okres realizacji (105 dni Etap I+47 dni Etap II=152 dni)] 

  x 10 pkt 

  

 P2 - liczba punktów badanej oferty w kryterium „okres realizacji”, przy czym 1 pkt odpowiada 1%.  

 Uwagi:  

1) okres realizacji musi być podany w Formularzu oferty w dniach (minimum 105 dni Etap I + 47 

dni Etap II = 152 dni, maksimum 105 dni Etap I + 61 dni Etap II = 166 dni).  

2) wskazanie okresu realizacji dłuższego niż 166 dni lub krótszego niż 152 dni spowoduje 

odrzucenie oferty Wykonawcy.  

3) okres realizacji Etapu I wynosi 105 dni i jest liczony od dnia zawarcia umowy. Okres realizacji 

Etapu II będzie liczony od dnia 23 września 2019 r. i wynosi minimum 47 dni, maksimum 61 dni”. 

8. § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Etap I prac zostanie zrealizowany w terminie 

105 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………..;” 

9. § 3 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Etap II prac będzie realizowany od dnia 

23 września 2019 r. przez ……………. dni (minimum 47 dni, maksimum 61 dni, zgodnie ze złożoną ofertą), 

tj. do dnia ……………...roku”. 

10. § 16 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „gdy z przyczyn niezależnych od Stron 

konieczna będzie zmiana terminów realizacji, a wykonawca oferował realizację zamówienia 

w terminie 166 dni”. 

11.  W załączniku nr 1 do specyfikacji pn. Formularz oferty pkt. II.2. otrzymuje brzmienie: „Zobowiązuję 

się do wykonania umowy w terminie …………….. dni od dnia jej zawarcia. Uwaga: Okres realizacji musi 

być podany w dniach (minimum 152 dni, maksimum 166 dni), w tym Etap I prac zostanie 

zrealizowany w terminie 105 dni od dnia zawarcia umowy, Etap II prac będzie realizowany od dnia 

23 września 2019 r. przez minimum 47 dni, a maksimum 61 dni”. 

Formularz oferty zawierający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie. 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 8 lutego 2019 r., pod numerem 540025259-N-2019 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

dotyczącego niniejszego zamówienia, w zakresie: terminu składania ofert (lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu), określonego w sekcji IV.6.2).  

Zamawiający przypomina, iż wpłaty wadium należy dokonać w taki sposób, aby znajdowało 

się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed nowo wyznaczonym terminem składania ofert. 

 

 

Załącznik 

- Zmieniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
(-) 

Anna Szeliga 
Kierownik Oddziału 

w Wydziale Organizacji i Nadzoru 
 


